
Załącznik nr 2
PROJEKT
UMOWA NR ……………………….
spisana w dniu   ................... 20…. roku w ………………… pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………. - zwanym dalej w tekście niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM - reprezentowanym przez:
· ……………………… - Wójta
· przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - …………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………………
- zwanym dalej INŻYNIEREM KONTRAKTU/INWESTOREM ZASTĘPCZYM – reprezentowanym przez:

· …………………….. - ……………..
· …………………….. - ……………..
w wyniku wyboru oferty zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Braniewo z dnia………… - została zawarta umowa o następującej treści:     


§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu/Inwestora zastępczego na rzecz Zamawiającego (tj. również strony zamawiającej roboty budowlane) podczas realizacji projektu pn.: „Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko                w gminie Braniewo”  
§ 2
SZCZEGÓLOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU/INWESTORA ZASTĘPCZEGO
FAZA REALIZACYJNA 

1) Weryfikacja kompletności i stanu prawnego dokumentacji budowlanej będącej w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności w kontekście przepisów:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072).

2) Sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu o zamówienie publiczne na roboty budowlane i w konsekwencji przedłożenie go Zamawiającemu do weryfikacji, akceptacji i dalszego procedowania. 
3) Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych., w tym dokonanie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia przy współudziale Zamawiającego. 

4) W porozumieniu z zamawiającym przedłożenie Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentacji przetargowej z przeprowadzenia przetargu zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy Nr 00083-65150-UM1400149/19 z dnia 24 sierpnia 2021r. 
5) Nadzór nad prawidłową realizacją umowy  o przyznaniu pomocy Nr 00083-65150-UM1400149/19r.z dnia 24 sierpnia 2020r.
6) Rozliczenie zadania realizowanego z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. w tym przygotowanie wniosku o płatność zgodnie z wymogami umowy  00083-65150-UM1400149/19r.z dnia 24 sierpnia 2020r.
7) Koordynacja nad procesem budowlanym, a w tym:

a) koordynacja procedury przekazania przez Zamawiającego terenu budowy wykonawcy robót budowlanych; 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na placu budowy oraz koordynacja jego pracy;

c) koordynacja pracy nadzoru autorskiego (zabezpieczonego przez Zamawiającego) – polegająca na:
· bieżącym zgłaszaniu autorowi projektu budowlanego o ewentualnych wadach i/lub zawiłościach merytorycznych sporządzonej przez niego dokumentacji przy czynnym współudziale stosownych przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych;

· bieżące egzekwowanie od autora projektu usunięcia wad i/lub wyjaśnienia zawiłości merytorycznych sporządzonej przez niego dokumentacji przy czynnym współudziale stosownych przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych.

d) inicjowanie przez cały okres procesu budowlanego bieżących i ścisłych kontaktów wykonawcy robót budowlanych ze stosownymi służbami Zamawiającego – umożliwiających prawidłową i efektywną realizację procesu budowlanego 

e) organizowanie w okresie realizacji robót budowlanych narad organizacyjno-technicznych stron procesu budowlanego (tj. przedstawicieli Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i jeżeli zajdzie taka konieczność – nadzoru autorskiego) – ustalenia, których będą miały odzwierciedlenie w stosownych protokołach;

f) opracowanie wzoru dokumentów roboczych kontraktowego procesu budowlanego – uzyskanie akceptacji Zamawiającego i w konsekwencji ich wdrożenie do obiegu formalnego inwestycji;

g) bieżące dokumentowanie procesu budowlanego umożliwiające Zamawiającemu precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem w tym merytoryczno-finansową kontrolę wydatkowanych środków publicznych;

h) archiwizacja wszystkich dokumentów procesu budowlanego realizowanego w ramach kontraktu budowlanego;

i) udostępnianie Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją procesu budowlanego realizowanego w ramach kontraktu budowlanego;
j) sporządzanie na piśmie „sprawozdań okresowych” z przebiegu realizacji procesu budowlanego w ramach kontraktu budowlanego oraz przedstawianie ich Zamawiającemu w terminach obopólnie uzgodnionych, jednakże nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy

k) kompletowanie i merytoryczne opiniowanie dokumentów warunkujących bieżące płatności wykonawcy kontraktu budowlanego jego wynagrodzenia za zrealizowane i stosownie odebrane elementy przedsięwzięcia na zasadach i w terminach określonych tym kontraktem – bieżące rozliczanie inwestycji;

l) inicjowanie procedury akceptacji przez stronę zamawiającą zasadności wykonania robót zamiennych i/lub koniecznych i/lub dodatkowych - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych;

m) inicjowanie procedury akceptacji przez stronę zamawiającą zasadności zaniechania wykonania robót  - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych;

n) informowanie na piśmie stronę zamawiającą o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a w tym w szczególności o ewentualnych okolicznościach mogących skutkować nieterminową realizacją kontraktu budowlanego i/lub odstąpieniem wykonawcy budowlanego od jego realizacji;

o) inicjowanie ewentualnych zmian postanowień kontraktu budowlanego w kontekście okoliczności przewidzianych i/lub nieprzewidzianych tymże kontraktem - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych; 

p) bieżąca weryfikacja umownych harmonogramów rzeczowo-finansowych procesu budowlanego – umożliwiająca:

· dostosowanie tempa i zakresu realizacji kontraktu budowlanego do aktualnych możliwości procesu finansowania; 

· dostosowanie procesu finansowania do zmiany tempa i zakresu realizacji kontraktu budowlanego.

q) podejmowanie na bieżąco możliwych czynności i działań zmierzających do uniknięcia sporu na tle reklamacyjnym między stronami kontraktu budowlanego; 

r) przeprowadzenie procedury odbiorów częściowych przypisanych stronie zamawiającej w akcie kontraktu budowlanego;

s) w razie uzasadnionych okoliczności inicjowanie procedury dodatkowych badań wbudowanych materiałów, urządzeń i jakości wykonanych robót przez wykonawcę kontraktu budowlanego, tj. badań których nie przewiduje kontrakt budowlany oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na zasadach merytoryczno-finansowych określonych w kontrakcie budowlanym;

t) inicjowanie i organizowanie procedury rozruchu / odbioru technicznego elementu / całego przedmiotu kontraktu budowlanego wg zasad określonych tym kontraktem;

u) jeżeli zajdzie uzasadniona okoliczność inicjowanie i organizowanie procedury pozyskania opinii niezależnych biegłych w sprawie wyjaśnienia i zaradzenia problematyce procesu budowlanego, której strony tego procesu nie będą w stanie zaradzić we własnym zakresie – na zasadach merytoryczno-finansowych określonych w kontrakcie budowlanym;

v) koordynacja działań stron kontraktu budowlanego w przypadku odstąpienia od niego którejś ze stron;

w) koordynacja procedury odbioru końcowego przedmiotu kontraktu dokonywanego przez stronę zamawiającą.

x) prowadzenie pozaksięgowej ewidencji dokumentów finansowych procesu budowlanego w ramach kontraktu budowlanego.

y) bieżące rozliczanie finansowe poniesionych kosztów bezpośrednich wynikających z kontraktu budowlanego i umowy Zamawiającego z instytucjami współfinansującymi.

z) bieżąca sprawozdawczość finansowo-merytoryczna dla potrzeb wywiązania się Zamawiającego uwarunkowana umową Zamawiającego z instytucjami współfinansującymi inwestycję.

aa) w uzgodnieniu ze stroną zamawiającą sporządzenie informacji niezbędnej do sporządzenia „dowodu przejęcia środka trwałego” (OT).

ab) współudział u boku strony zamawiającej w końcowym rozliczeniu rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia zgodnie z zasadami określonymi przez instytucje współfinansujące inwestycję.

8) Nadzór inwestorski (sprawowany zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo budowlane), a w tym::

a) wykonywanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach technicznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, w specjalności:
· instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

· instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

b) sprawowanie kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, a w szczególności dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu i/lub robót konstrukcyjnych i montażowych jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru tych robót przewidują ich odbiór techniczny / międzyoperacyjny;

d) sprawdzanie jakości wbudowywanych materiałów, urządzeń i wyrobów - a w szczególności zapobieganie przed stosowaniem przez wykonawcę kontraktu budowlanego materiałów, urządzeń i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

e) współudział w ewentualnej procedurze dodatkowych badań dot. wbudowanych materiałów i jakości wykonanych robót budowlanych, tj. badań których nie przewiduje kontrakt budowlany oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót - na zasadach merytoryczno-finansowych jak to określono w tym kontrakcie;

f) kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie sprawdzania kosztorysów ofertowych robót zamiennych / koniecznych / dodatkowych oraz szacunku kosztowego robót do zaniechania i przedkładanie ich stronie zamawiającej do dalszego procesowania;

g) współudział u boku strony zamawiającej w procedurze odbiorów przewidzianych kontraktem budowlanym – a w tym m. in.: identyfikacja wad przedmiotu odbioru oraz faktu ich usunięcia, potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego robót

h) współudział u boku strony zamawiającej w procedurze przeglądów gwarancyjnych.

FAZA OKRESU GWARANCIYJNEGO (rozpoczynająca się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu kontraktu budowlanego, a kończąca się po upływie ……. miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu kontraktu budowlanego).
9) Koordynacja i obsługa administracyjna przeglądów gwarancyjnych inicjowanych przez stronę zamawiającą, polegająca m. in. na:
a) powołaniu stosownej komisji przeglądu gwarancyjnego; 

b) powiadamianiu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o planowanych przeglądach gwarancyjnych;

c) wnikliwych i sumiennych przeglądach przedmiotu inwestycji potwierdzonych każdorazowo stosownym protokołem, z jednoznaczną identyfikacją: terminu przeglądu, uczestników przeglądu, dokonanych czynności kontrolnych, zidentyfikowanych wad przedmiotu inwestycji i zaleconych terminów ich usunięcia oraz innych ustaleń dokonanych przez uczestników przeglądu;

d) lustracji stanu realizacji postanowień pokontrolnych przeglądu gwarancyjnego-potwierdzonych każdorazowo stosownym protokołem – zakończonym odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego, w tym dot. sfery karno-odszkodowawczej z tytułu gwarancji. 
§ 3
WYNAGRODZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU/INWESTORA ZASTĘPCZEGO
1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu/Inwestorowi Zastępczemu wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) w wymiarze ……………………..… PLN  (słownie: ........................................................................................................................................), w tym podatek VAT w wymiarze …………………… PLN (słownie: ……………..…...)
2. Wymiar finansowy wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego (jak w pkt.1) uwzględnia następujące uwarunkowania realizacji nn. zamówienia, tj.:
a) oznaczony zakres rzeczowy kontraktu o świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego
b) planowany czasokres realizacji świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego
c) planowany podstawowym aktem kontraktu budowlanego i pierwotnym projektem budowlanym zakres rzeczowy robót budowlanych
d) planowany podstawowym aktem kontraktu budowlanego czasokres realizacji robót budowlanych.
§ 4
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczęcie – z dniem podpisania nn. kontraktu.

2. Zakończenie:

· FAZY REALIZACYJNEJ - z dniem odbioru końcowego przedmiotu kontraktu budowlanego i końcowego rozliczenia projektu inwestycyjnego z instytucjami współfinansującymi – do …………………………… (data zakończenia robót budowlanych wg podstawowego aktu kontraktu budowlanego + jeden miesiąc kalendarzowy /30 dni/) 

· FAZY OKRESU GWARANCYJNEGO - z dniem zakończenia okresu gwarancyjnego na przedmiot kontraktu budowlanego trwającego ……………………. (nie krócej niż 36 miesięcy od daty jego bezwarunkowego odbioru końcowego).
§ 5
IDENTYFIKACJA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy - ........................................ 
2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego – w osobach:

· inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności sanitarnej w osobie -……………………………..….....
· inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności elektrycznej w osobie -………………………………..…..
3. Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości w osobie - ……………………………………………………….

§ 6 

PŁATNOŚCI  WYNAGRODZENIA INŻYNIERA KONTRAKTU/INWESTORA ZASTĘPCZEGO
1. Bieżące płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego odbywać się będą wg następującego klucza:
a) 90% wynagrodzenia - płatne w comiesięcznych równych ratach – począwszy od daty podpisania kontraktu oświadczenie usługi Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego do daty planowanego odbioru końcowego produktu kontraktu budowlanego
b) 10% wynagrodzenia - płatne po odbiorze końcowym produktu kontraktu budowlanego i rozliczeniu inwestycji.
2. Płatność wynagrodzenia za świadczoną usługę odbywać się będzie na konto bankowe Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego odpowiednio w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia stosownej faktury VAT
3. Faktury wystawiane będą na Zamawiającego, tj.: ……………………………………………… ; NIP: ……………..
4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy jego wynagrodzenie każdorazowo na jego konto w banku: ……………. nr: ………………………………………….. chyba, że strony w międzyczasie uzgodnią inaczej.
§ 7
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że jedyną formą odszkodowań pomiędzy stronami umowy będą kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a) Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

· odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający - w wysokości 5% jego całkowitego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 nn. umowy

b) Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu/Inwestorowi Zastępczemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które nie odpowiada Inwestor Zastępczy, w wysokości 5% jego całkowitego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 nn. umowy.

3. Strony nn. umowy zgodnie zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych.

§ 8
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
ODESŁANIE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy do miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 11
EGZEPLARZE UMOWY

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 INŻYNIER KONTRAKTU/  INWESTOR ZASTĘPCZY:

………………..................                                                                                          ……………..………………

